

УТВЕРЖДАЮ:
Мэр Киренского муниципального района
К. В. Свистелин
от «01» марта 2019 года.



П А С П О Р Т
муниципального проекта
Цифровая образовательная среда

(наименование проекта/основного мероприятия)

I. Основные положения

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование регионального проекта | «Цифровая образовательная среда» | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая образовательная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Лещинский Сергей Юрьевич, первый заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике | | |
| Руководитель муниципального проекта | Звягинцева Оксана Петровна, начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | | |
| Администратор муниципального проекта | Бутакова Елена Владимировна, консультант управления образования администрации Киренского муниципального района | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие образования на 2015 – 2024 г. г.», утвержденная Постановлением мэра от 11.09.2014 года № 957 с изменениями и дополнениями | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Киренского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент ¹ | Основной | 0 | 01 января 2019 года | 8 | 27 | 47 | 73 | 87 | 100 |
| 2. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Киренского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент | Дополнительный | 0 | 01 июня 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся, для | Основной | 0 | 01 | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 90 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|--|---|----|----|----|----|----|
| | <p>которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования детей, процент</p> | | | <p>сентября 2019 года</p> | | | | | | |
| 4. | <p>Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций (по программам общего образования и дополнительного образования детей), процент</p> | <p>Основной</p> | 0 | <p>01 сентября 2019 года</p> | 8 | 11 | 20 | 40 | 70 | 95 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|-----------------------|---|---|----|----|----|----|
| 5. | Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент | Основной | 0 | 01 сентября 2019 года | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 20 |
| 6. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент | Основной | 0 | 01 сентября 2019 года | 2 | 4 | 10 | 22 | 42 | 50 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | |
| 1.1. | В Киренском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Киренском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.2. | Все образовательные организации Киренского района обновили информационные и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов. | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями Киренского района информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов — официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. |
| 1.3. | Все образовательные организации, расположенные на территории Киренского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком всех образовательных организаций, расположенных на территории Киренского района, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |

| | | |
|------|---|---|
| 1.4. | Не менее 70 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Повышение к концу 2021 года квалификации не менее 70 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения |
| 1.5. | В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Киренского района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне | Внедрение современных цифровых технологий позволит: -усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; -создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. |
| 1.6 | Профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | Участие к концу 2024 года в программах профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в Киренском районе; - сформировать муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего муниципального проекта |
| 1.7 | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Киренского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Киренского района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития. |

| | | |
|-----|---|---|
| 1.8 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели ЦОС | Использование платформы направлено на реализацию целевой модели ЦОС в целях решения следующих задач: -создать организационные и технические возможности для совершенствования управления образовательными организациями, в том числе оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций, также снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса; -сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой отчетности при использовании автоматизированных решений формирования отчетности, внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу. |
|-----|---|---|

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн рублей) |
|-------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| | Задача: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | | | | | | | |
| 1. | Профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и повышение квалификации работников образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной сред, в том числе: | | | | | | | |
| | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет муниципального образования | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| 2. | Использование федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях Киренского района целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | |
| | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет муниципального образования | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
| | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Звягинцева О. П. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | К. В. Свистелин | 20 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Бутакова Е. В. | Консультант управления образования администрации Киренского района | Звягинцева О. П. | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник муниципального проекта | Бутакова Е. В. | Консультант управления образования администрации Киренского района | Звягинцева О. П. | 50 |
| Задача 1: Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бутакова Е. В. | Консультант управления образования администрации Киренского района | Звягинцева О. П. | 50 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Хорошев И. В. | Заведующий отделом информатизации, аттестации, мониторинга и ЕГЭ | Леонтьева Л. В. | 50 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители образовательных организаций | Звягинцева О. П. | 20 |
| Задача 2: Внедрение в целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бутакова Е. В. | Консультант управления образования администрации Киренского района | Звягинцева О. П. | 50 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 8. | Участник муниципального проекта | Хорошев И. В. | Заведующий отделом информатизации, аттестации, мониторинга и ЕГЭ | Леонтьева Л. В. | 50 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители образовательных организаций | Звягинцева О. П. | 20 |
| Задача 3: Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | | | |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бутакова Е. В. | Консультант управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О. П. | 50 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Хорошев И. В. | Заведующий отделом информатизации, аттестации, мониторинга и ЕГЭ | Леонтьева Л. В. | 50 |
| 12. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители образовательных организаций | Звягинцева О. П. | 20 |
| Задача 4: Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бутакова Е. В. | Консультант управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О. П. | 50 |
| 14. | Участник муниципального проекта | Хорошев И. В. | Заведующий отделом информатизации, аттестации, мониторинга и ЕГЭ | Леонтьева Л. В. | 50 |
| 15. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители образовательных организаций | Звягинцева О. П. | 20 |
| Задача 5: Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 16. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Директор ГАУ ДПО ИРО Иркутской области | Дмитриев И. Г. | 50 |
| 17. | Участник муниципального проекта | Бутакова Е. В. | Консультант управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О. П. | 50 |
| 18. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители образовательных организаций | Звягинцева О. П. | 20 |
| Задача 6: Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бутакова Е. В. | Консультант управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О. П. | 50 |
| 20. | Участник муниципального проекта | Образовательные организации | Руководители образовательных организаций | Звягинцева О. П. | 20 |
| Задача 7: Профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бутакова Е. В. | Консультант управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О. П. | 20 |
| 23. | Участник муниципального проекта | Звягинцева О. П. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Свистелин К. В. | 50 |
| 24. | Участник муниципального проекта | | Руководители образовательных организаций | Звягинцева О. П. | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»
(наименование проекта/основного мероприятия)

План мероприятий
по реализации муниципального проекта **«Цифровая образовательная среда»**
(наименование муниципального проекта/основного мероприятия)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|--|------------------|--------------------|---|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | Задача: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | | | | | |
| 1.1. | Осуществление планирования внедрения федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) в образовательных организациях | 1 марта 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района | Приказ и план внедрения федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | АП |
| 1.2. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) в образовательных организациях | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | РП |

¹ КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|--------------------|---|--|----|
| 2. | В Киренском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | | 29 февраля 2024 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | РП |
| 2.1 | Подготовка и предоставление документов в Министерство образования Иркутской области в соответствии с порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 октября 2023 г. | 29 февраля 2024 г. | Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района | документы в Министерство образования Иркутской области в соответствии с установленным порядком | РП |
| 2.2 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | | 31 декабря 2024 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | РП |
| 3. * | Не менее чем 10 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Директор муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» | Информационно – аналитический отчет | АП |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|--|---|--|----|
| 3.1 | Подготовка документов в соответствии с порядком обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района | документы в соответствии с установленным порядком | РП |
| 3.2 | Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 мая 2020 г. 1 мая 2021 г. | 30 сентября 2020 г. 30 сентября 2021 г. | Директор муниципального образовательного учреждения «Центр развития образования» | Прошли повышение квалификации представители всех образовательных организаций | АП |
| 3.3 | Обновлено не менее чем 10 % образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | 31 декабря 2019 г. | Директор муниципального образовательного учреждения «Центр развития образования» | Информационно – аналитический отчет | АП |
| 4.* | Не менее 10% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | КП |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|--------------------|--|-------------------------------------|----|
| 4.1 | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 10% образовательных организаций | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | КП |
| 5.* | Не менее чем 25 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Директор муниципального образовательного учреждения «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 5.1 | Обновлено не менее чем в 25 % образовательных организаций, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2020 г. | 31 октября 2020 г. | Директор муниципального образовательного учреждения «Центр развития образования» | Информационно – аналитический отчет | АП |
| 6. | Не менее 25% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | КП |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|---|-------------------------------------|----|
| 6.1 | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 25% образовательных организаций | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | КП |
| 7.* | Для не менее чем 100 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 7.1 | Внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии с охватом не менее чем 100 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций. | | 31 декабря 2023 г. | Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 8.* | Не менее 50% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | РП |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|----|
| 8.1 | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 50% образовательных организаций | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | КП |
| 9.* | Не менее чем 50 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Директор муниципального образовательного учреждения «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 9.1 | Обновлено не менее чем в 50 % образовательных организаций, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2021 г. | 31 октября 2021 г. | Директор муниципального образовательного учреждения «Центр развития образования» | Информационно – аналитический отчет | АП |
| 10. | Все образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Директор муниципального образовательного учреждения «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 10.1 | Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Директор муниципального образовательного учреждения «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------------------------|----|
| 10.2 | Во всех образовательных организациях района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2022 г. | 31 октября 2022 г. | Директор муниципального образовательного учреждения «Центр развития образования» | Информационно – аналитический отчет | АП |
| 11.* | Не менее 70% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | РП |
| 11.1 | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70% образовательных организаций | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | КП |
| 12. | Для не менее чем 300 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 сентября 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | РП |

| | | | | | | |
|------|---|------------------|--------------------|---|-------------------------------------|----|
| 12.1 | Внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии с охватом не менее чем 300 детей, обучающихся в 13 % общеобразовательных организаций. | | 31 декабря 2023 г. | Консультант по школам управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 13. | Не менее 85% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | РП |
| 13.1 | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85% образовательных организаций | | 31 декабря 2023 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | КП |
| 14. | Не менее 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | РП |

| | | | | | | |
|------|---|------------------|--------------------|---|-------------------------------------|----|
| 14.1 | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100% образовательных организаций | | 31 декабря 2024 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | КП |
| 15. | Профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | РП |
| 16. | Во всех образовательных организациях внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Информационно – аналитический отчет | РП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»
(наименование проекта/основного мероприятия)

Показатели
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| Киренский район | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Киренского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент ¹ | | | | | | | | |
| Доля по ОО Киренского района организациям, процент | 0 | 1 января 2019 г. | 8 | 27 | 47 | 73 | 87 | 100 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Киренский район | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| школа п. Юбилейный» | | 2019 г. | | | | | | |
| МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад п. Воронежский» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Киренского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент | | | | | | | | |
| Доля по ОО Киренского района, процент | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Киренский район | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад п. Воронежский» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования детей, процент | | | | | | | | |
| Доля обучающихся по ОО, процент | 0 | 1 января 2019 г. | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 90 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |

| Киренский район | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| МКОУ Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад п. Воронежский» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций (по программам общего образования и дополнительного образования детей), процент | | | | | | | | |
| Доля образовательных организаций, процент | 0 | 1 января 2019 г. | 8 | 11 | 20 | 40 | 70 | 95 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Киренский район | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад п. Воронежский» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального

| Киренский район | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| образования ⁴ , процент | | | | | | | | |
| Доля обучающихся ОО, процент | 0 | 1 января 2019 г. | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 20 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 | 2 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,2 | 0,3 | 1 | 2 | 2 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 |
| МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| МКОУ Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Киренский район | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| детский сад № 4 г. Киренска» | | | | | | | | |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад п. Воронежский» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») ⁵ , процент | | | | | | | | |
| Доля педагогических работников ОО, процент | 0 | 1 января 2019 г. | 2 | 4 | 10 | 22 | 42 | 50 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 4,5 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 4,5 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 4,5 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 4,5 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 4,5 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 4,5 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3 | 4 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | 4 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 3 | 4 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 |
| МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 |

| Киренский район | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
| МКОУ Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4 г. Киренска» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад п. Воронежский» | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом муниципалитете.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта²

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|--------------------------|---|---|----------------------|---------------------------|
| Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, % | | | | | | | |
| 1. | $F_{\text{обесп}} = \frac{\sum Y_{\text{интернет}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: $Y_{\text{интернет}}$ - число муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для</p> | 0 | Ведомственная отчетность | Орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования | по району по образовательным организациям | 1 раз в год | |

² За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------|--|
| <p>образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком;</p> <p>$Y_{\text{всего}}$ - общее число муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования</p> | | | | | | |
| <p>Доля образовательных организаций, расположенных на территории Киренского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент</p> | | | | | | |
| <p>2.</p> $F_{\text{цмнос}} = \sum_{i=1}^{15} X_i$ <p>где: X_i - число образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель ЦОС, реализующих образовательные программы общего образования</p> | 0 | <p>Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p> | <p>Орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования</p> | <p>по району по образовательным организациям</p> | 1 раз в год | |
| <p>Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования детей, процент</p> | | | | | | |
| <p>3.</p> $F_{\text{цифпроф}} = \frac{\sum Y_{\text{цифробрпроф}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: $Y_{\text{цифробрпроф}}$ - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного, для которых формируется</p> | 0 | <p>Ведомственная отчетность</p> | <p>Орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования</p> | <p>по району по образовательным организациям</p> | 1 раз в год | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|---|-------------|--|
| цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС; $Y_{\text{всего}}$ - общее число обучающихся по программам общего образования | | | | | | |
| Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций (по программам общего образования и дополнительного образования детей), процент | | | | | | |
| $F_{\text{фиоп}} = \frac{\sum Y_{\text{фиоп}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: $Y_{\text{фиоп}}$ - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС; $Y_{\text{всего}}$ - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей</p> | 0 | Ведомственная отчетность | Орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования | по району по образовательным организациям | 1 раз в год | |
| Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования ⁴ , процент | | | | | | |
| $F_{\text{горизобуч}} = \frac{\sum Y_{\text{горизобуч}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: $Y_{\text{горизобуч}}$ - число обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную</p> | 0 | Ведомственная отчетность | Орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования | по району по образовательным организациям | 1 раз в год | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|---|-------------|--|
| платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, Y _{всего} - общее число обучающихся по программам общего образования | | | | | | |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)⁵, процент | | | | | | |
| $F_{\text{педаб}} = \frac{\sum Y_{\text{педаб}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: Y_{педаб} - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" (Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации), Y_{всего} - общее число педагогических работников общего образования</p> | 0 | Ведомственная отчетность | Орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования | по району по образовательным организациям | 1 раз в год | |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | | | Всего (млн рублей) |
|-------|---|------------------------------------|--|------|------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Обеспечение общеобразовательных организаций современными информационно – коммуникационными технологиями | 0702.8622073020 244.310.6050000 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 13,2 |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»
в разрезе образовательных организаций

| Образовательная организация | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн руб) | | | | | | Всего (млн. р.) |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Использование федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях Киренского района целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| МКОУ Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад п. Воронежский» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,1 | 0,1 |
| итого | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
| Профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной сред | | | | | | | |
| Управление образования | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4 г. Киренска» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад п. Воронежский» | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| итого | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 |
| Примечание: Денежные средства планируются из расчета: проезд Киренск – Иркутск – Киренск (на авиатранспорте) + командировочные расходы на одного руководителя | | | | | | | |
| Повышение квалификации работников образования по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной сред | | | | | | | |
| Образовательные организации | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| итого | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Примечание: Денежные средства планируются из расчета: проезд Киренск – Иркутск – Киренск (на авиатранспорте) + расходы на проживание одного лектора | | | | | | | |