


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Губернатора  
Иркутской области - Председатель  
Правительства Иркутской области

  
Р.Н. Болотов

« 14 » « декабря » 20 18 года

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности**  
**профессионального образования)»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)		
Краткое наименование регионального проекта	«Молодые профессионалы»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	В.Ф. Вобликова, заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководители регионального проекта	В.В. Перегудова, министр образования Иркутской области		
Администраторы регионального проекта	Е.А. Торунов, заместитель министра образования Иркутской области		
Связь с государственными программами Иркутской области	Государственная программа «Развитие образования Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2018 года № 477-пп		

Канцелярия  
Губернатора Иркутской области и  
Правительства Иркутской области  
« 14 » 12 2018 г.  
Вх. № 06-422/18 на 09 л.  
индекс

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путем оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	1	1	1	2	2	2
2.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	5	15	25	35	45	54
3.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:									
3.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	7	35	41	43	45	50
3.2.	доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную	Дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	1,2	6	12	13	18	25



## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Модернизация среднего профессионального образования	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ	
1.1.	<p>Не менее 1,2 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p> <p>Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p>	<p>В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. В соответствии с обновленным списком специальностей</p>

1.2.	Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>1</sup>	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения;</li> <li>- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;</li> <li>- проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;</li> <li>- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.</li> </ul> <p>К концу 2024 года в Иркутской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы, что позволит:</p>
------	---	---

<sup>1</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;</li> <li>- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;</li> <li>- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.</li> </ul> <p>Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров.</p> <p>Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;</li> <li>- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.</li> </ul>
1.3.	В Иркутской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	<p>Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования;</li> <li>- обеспечить привлечение в роли наставников, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;</li> </ul>

		- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.4.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.
1.5.	В Иркутской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	Внедрение к концу 2023 года в Иркутской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

1.6.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, вовлечены в различные формы наставничества	<p>Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить привлечение в роли наставников, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;</li> <li>- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.</li> </ul>
1.7.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	<p>К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям;</li> <li>- внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.</li> </ul>
1.8.	Не менее 704 преподавателя (мастера производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 8 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	<p>К концу 2024 года не менее 704 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 8 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);</li> <li>- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);</li> <li>- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;</li> </ul>



		<p>- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.</p>
1.9.	<p>Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Иркутской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ</p>	<p>Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями;</li> <li>- обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов;</li> <li>- повысить уровень среднего профессионального образования;</li> <li>- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.</li> </ul>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
	Модернизация среднего профессионального образования							
1.1.	Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием	54,88	58,89	58,89	58,89	58,89	58,89	349,33
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Иркутской области	22,51	26,52	26,52	26,52	26,52	26,52	155,11
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Иркутской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	194,22
1.2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки	84,57	16,97	16,97	84,74 <sup>2</sup>	16,97	16,97	237,19
1.2.1.	Федеральный бюджет	53,54	0	0	53,54 <sup>2</sup>	0	0	107,08
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области</i>	53,54	0	0	53,54 <sup>2</sup>	0	0	107,08

<sup>2</sup> Планируется участвовать в отборе субъектов РФ на получения субсидии федерального бюджета на создание ЦОПП

1.2.2.	Бюджет Иркутской области	19,03	16,97	16,97	19,2	16,97	16,97	106,11
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Иркутской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	12,00	0	0	12,00	0	0	24,00
1.3.	В Иркутской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, вовлечены в различные формы наставничества.	0	0	0	0	0	0	0

1.3.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет Иркутской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Иркутской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 704 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс);	4,4	15,13	18,14	19,22	20,29	22,45	99,63

	Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций Иркутской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; В Иркутской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев							
1.4.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет Иркутской области	4,4	15,13	18,14	19,22	20,29	22,45	99,63
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Иркутской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0

1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

Всего по региональному проекту, в том числе:	143,85	90,99	94,00	162,85	96,15	98,31	686,15
Федеральный бюджет	53,54	0	0	53,54	0	0	107,08
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области</i>	53,54	0	0	53,54	0	0	107,08
Бюджет Иркутской области	45,94	58,62	61,63	64,94	63,78	65,94	360,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Иркутской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
внебюджетные источники	44,37	32,37	32,37	44,37	32,37	32,37	218,22

## 4. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Перегудова В.В.	Министр образования Иркутской области	Вобликова В.Ф.	10
2.	Администратор регионального проекта	Торунов Е.А.	Заместитель министра образования Иркутской области	Перегудова В.В.	25
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство здравоохранения Иркутской области	Ярошенко О.Н.	5
4.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области	Родионов В.А.	5
5.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство культуры и архивов Иркутской области	Стасюлевич О.К.	5
6.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство спорта Иркутской области	Резник И.Ю.	5
7.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство труда и занятости Иркутской области	Воронцова Н.В.	5
8.	Участник регионального проекта	Гетманская А.А.	Начальник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области	Торунов Е.А.	10
9.	Участник регионального проекта	Гетманская И.А.	Директор ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой	Торунов Е.А.	10

			политики и непрерывного профессионального образования»		
Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колосова О.А.	Ведущий советник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области	Гетманская А.А.	10
11.	Участник регионального проекта	Пензин С.В.	Заведующий отделом мониторинга и сопровождения приоритетных проектов в СПО ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»	Гетманская И.А.	10
12.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перегудова В.В.	20
Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					



13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гетманская А.А.	Начальник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области	Торунов Е.А.	10
14.	Участник регионального проекта	Кондратьева О.Г.	Зам.директора по инновационной деятельности ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»	Гетманская И.А.	10
15.	Участник регионального проекта	Копыток А.Н.	Директор ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»	Перегудова В.В.	20
16.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перегудова В.В.	20
Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колосова О.А.	Ведущий советник отдела профессионального образования министерства	Гетманская А.А.	10

			образования Иркутской области		
18.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перегудова В.В.	20
19.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство труда и занятости Иркутской области	Воронцова Н.В.	5
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гетманская А.А.	Начальник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области	Торунов Е.А.	10
21.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перегудова В.В.	20
22.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство труда и занятости Иркутской области	Воронцова Н.В.	5

Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колосова О.А.	Ведущий советник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области	Гетманская А.А.	20
24.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перегудова В.В.	20
25.	Участник регионального проекта	Гетманская И.А.	Директор ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»	Торунов Е.А.	10
26.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство труда и занятости Иркутской области	Воронцова Н.В.	5
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колосова О.А.	Ведущий советник отдела профессионального образования министерства	Гетманская А.А.	10

			образования Иркутской области		
28.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перегудова В.В.	10
29.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство труда и занятости Иркутской области	Воронцова Н.В.	5
Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гетманская А.А.	Начальник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области	Торунов Е.А.	5
31.	Участник регионального проекта	Гетманская И.А.	Директор ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»	Торунов Е.А.	5
32.	Участник регионального проекта	Шелехова О.В.	Заведующий отделом мониторинга и сопровождения приоритетных проектов в СПО ГАУ ДПО ИО «Региональный	Гетманская И.А.	10

			институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»		
33.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перегудова В.В.	10
Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гетманская А.А.	Начальник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области	Торунов Е.А.	10
35.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перегудова В.В.	20
36.	Участник регионального проекта	Гетманская И.А.	Директор ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и	Торунов Е.А.	10

			непрерывного профессионального образования»		
37.	Участник регионального проекта	(согласовывается)	Министерство труда и занятости Иркутской области	Воронцова Н.В.	5

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы**  
**(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Модернизация среднего профессионального образования						
1.	Не менее 1,2 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Колосова О.А.	информационно-аналитический отчет	РП <sup>3</sup>
1.1.1.	Организация обучения экспертов демонстрационного экзамена, в том числе из числа работодателей	1 января 2019 г.	30 марта 2019 г.	Шелехова О.В.	Свидетельство о повышении квалификации	К <sup>4</sup>
1.1.2.	Разработка и утверждение программ государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	30 марта 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную	Утвержденные программы и оценочные материалы	К

<sup>3</sup> Руководитель регионального проекта

<sup>4</sup> Куратор регионального проекта - ответственный за достижение результата регионального проекта

				деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
1.1.3.	Проведение демонстрационного экзамена в образовательных организациях	1 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Результаты демонстрационного экзамена	АП <sup>5</sup>
1.1.4.	Анализ итогов проведения демонстрационного экзамена	1 июня 2019 г.	30 августа 2019 г.	Пензин С.В.	Аналитический отчет	К
1.1.	Не менее 1,2 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2019 г.	Колосова О.А.	информационно-аналитический отчет	АП
2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гетманская А.А.	Отчет министерства образования	РП

<sup>5</sup> Администратор регионального проекта



	подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>6</sup>				Иркутской области об исполнении условий соглашений	
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Первый заместитель губернатора Иркутской области, Председатель правительства Иркутской области Болотов Р.Н.	заявка Иркутской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВДЛ <sup>7</sup>
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Перегудова В.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП

<sup>6</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

<sup>77</sup> Высшее должностное лицо

	профессиональной подготовки					
2.1.3.	Внесение изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы в части включения мероприятия по созданию ЦОПП	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Гетманская А.А.	Показатели ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы	АП
2.1.4.	Согласование функциональных зон и дизайн проекта ЦОПП, ремонт помещений	1 января 2019 г.	31 августа 2019 г.	Копыток А.Н.	Дизайн проект ЦОПП, помещения ЦОПП	К
2.1.5.	Согласование инфраструктурного листа для оснащения ЦОПП, закупка оборудования	1 марта 2019 г.	31 августа 2019 г.	Копыток А.Н.	Оборудованные помещения ЦОПП	К
2.1.6.	Формирование штата ЦОПП	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Копыток А.Н.	Штатное расписание ЦОПП	К
2.1.7.	Повышение квалификации (проф.мастерства) сотрудников ЦОПП	1 апреля 2019 г.	31 мая 2019 г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К
2.1.8.	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего профессионального и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и	1 апреля 2019 г.	30 июня 2019 г.	Кондратьева О.Г.	Аналитическая справка	К

	предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме					
2.1.9.	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Копыток А.Н.	Программы мероприятий	К
2.1.10.	Реализация программ непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, мастеров производственного обучения	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К
2.1.11.	Организация обучения обучающихся по программам среднего профессионального образования, сформировавших индивидуальный учебный план («индивидуальную траекторию обучения»)	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Программы обучения	К
2.1.12	Реализация программ профессионального обучения (первая профессия) для обучающихся общеобразовательных организаций	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители образовательных организаций	Программы обучения	К
2.1.	Создан 1 центр опережающей		31 декабря 2019 г.		отчет органа исполнительной власти Иркутской	АП

	профессиональной подготовки				области об исполнении условий соглашений	
2.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2018 г.	30 декабря 2018 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
2.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионально	РП

	форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				го образования о предоставлении грантов	
2.2.3	Согласование инфраструктурных листов для оснащения мастерских	1 марта 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перечень оборудования	К
2.2.4.	Закупка и установка оборудования	1 мая 2019 г.	31 августа 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Оснащенные мастерские	К
2.2.5	Повышение квалификации (проф.мастерства) сотрудников мастерских	1 апреля 2019 г.	31 мая 2019 г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К
2.2.6.	Внесение изменений в программы обучения	1 июня 2019 г.	31 августа 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Актуализированные программы обучения	К

2.2.	5 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2019 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	АП
3.	В Иркутской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Колосова О.А.	информационно-аналитический отчет	АП
3.1.1.	Формирование организационно-методической основы для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования	1 июля 2020 г.	31 сентября 2020 г.	Гетманская И.А.	информационно-аналитические материалы	АП
3.1.2.	Проведение обучающих семинаров, мероприятий с руководящими и педагогическими работниками образовательных	1 октября 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Кондратьева О.Г.	Программы обучения, мероприятий	К

	организаций по вопросам внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования					
3.1.3.	Обеспечение привлечения в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики	1 ноября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	НПА образовательных организаций	К
3.1.	В Иркутской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков		31 декабря 2020 г.	Колосова О.А.	информационно-аналитический отчет	АП
4.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Колосова О.А.	информационно-аналитический отчет	АП

	использованием механизма демонстрационного экзамена					
4.1.1.	Организация обучения экспертов демонстрационного экзамена, в том числе из числа работодателей	1 января 2020 г.	30 марта 2020 г.	Шелехова О.В.	Свидетельство о повышении квалификации	К
4.1.2.	Разработка и утверждение программ государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	1 января 2020 г.	30 марта 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Утвержденные программы и оценочные материалы	К
4.1.3.	Проведение демонстрационного экзамена в образовательных организациях	1 июня 2020 г.	30 августа 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Результаты демонстрационного экзамена	АП
4.1.4.	Анализ итогов проведения демонстрационного экзамена			Пензин С.В.	Аналитический отчет	К
4.1.	Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего		31 декабря 2020 г.	Колосова О.А.	информационно-аналитический отчет	АП



	профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
5.	Создано не менее 15 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>8</sup>	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.		информационно-аналитический отчет	АП
5.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Перегудова В.В.	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
5.2.2	Заключение соглашений с организациями,	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Перегудова В.В.	соглашения с организациями,	РП

<sup>8</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	
5.2.3.	Согласование инфраструктурного листа для оснащения мастерских	1 марта 2020 г.	30 апреля 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перечень оборудования	К
5.2.4.	Закупка и установка оборудования	1 апреля 2020 г.	31 мая 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Оснащенные мастерские	К
5.2.5	Повышение квалификации (проф.мастерства) сотрудников мастерских	1 апреля 2020 г.	31 августа 2020 г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К

5.2.6	Внесение изменений в программы обучения	1 апреля 2020 г.	31 августа 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Актуализированные программы обучения	К
5.2	15 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	АП
6.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Гетманская А.А.	информационно-аналитический отчет	АП

	обновлении образовательных программ					
6.1.1.	Совершенствование организационных, финансово-экономических и методических механизмов управления профессиональными образовательными организациями	1 января 2021 г.	30 марта 2021 г.	Гетманская А.А.	информационно-аналитический отчет	АП
6.1.2.	Обновление образовательных программ среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов	1 апреля 2021 г.	30 июня 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Программы обучения	К
6.1.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Гетманская А.А.	информационно-аналитический отчет	АП

7.	Не менее 12 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.		информационно-аналитический отчет	АП
7.1.1.	Организация обучения экспертов демонстрационного экзамена, в том числе из числа работодателей	1 января 2021 г.	30 марта 2021 г.	Шелехова О.В.	Свидетельство о повышении квалификации	К
7.1.2.	Разработка и утверждение программы государственной итоговой аттестации демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	30 марта 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Утвержденные программы и оценочные материалы	К
7.1.3.	Проведение демонстрационного экзамена в образовательных организациях	1 июня 2021 г.	1 июля 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	Результаты демонстрационного экзамена	АП

				среднего профессионального образования		
7.1.4.	Анализ итогов проведения демонстрационного экзамена	1 июня 2021 г.	30 августа 2021 г.	Пензин С.В.	Аналитический отчет	К
7.1.	Не менее 12 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2021 г.		информационно-аналитический отчет	АП
8.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

	современной материально-технической базой					
8.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	РП
8.2.3	Согласование инфраструктурных листов для оснащения мастерских	1 марта 2021г.	30 апреля 2021г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перечень оборудования	К
8.2.4.	Закупка и установка оборудования	1 мая 2021г.	31 августа 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	Оснащенные мастерские	К

				программам среднего		
8.2.5	Повышение квалификации (проф.мастерства) сотрудников мастерских	1 апреля 2021 г.	31 мая 2021г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К
8.2.6.	Внесение изменений в программы обучения	1 июня 2021 г.	31 августа 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Актуализированные программы обучения	К
8.2.	Не менее 25 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2021 г.		отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	АП
9.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.		информационно-аналитический отчет	АП



	Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
9.1.1.	Организация обучения экспертов демонстрационного экзамена, в том числе из числа работодателей	1 января 2022 г.	30 марта 2022 г.	Шелехова О.В.	Свидетельство о повышении квалификации	К
9.1.2.	Разработка и утверждение программы государственной итоговой аттестации демонстрационного экзамена	1 января 2022г.	30 марта 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Утвержденные программы и оценочные материалы	К
9.1.3.	Проведение демонстрационного экзамена в образовательных организациях	1 июня 2022 г.	1 июля 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Результаты демонстрационного экзамена	АП
9.1.4.	Анализ итогов проведения демонстрационного экзамена	1 июня 2022 г.	30 августа 2022 г.	Пензин С.В.	Аналитический отчет	К
9.1.	Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по		31 декабря 2022 г.		информационно-аналитический отчет	АП

	образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
10.	Создано 2 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием <sup>9</sup>	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.		информационно-аналитический отчет	РП
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Первый заместитель губернатора Иркутской области, Председатель правительства Иркутской области Болотов Р.Н.	заявка Иркутской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВДЛ
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Перегудова В.В.	соглашение с Министерством просвещения	РП

<sup>9</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

	Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				Российской Федерации о предоставлении субсидии	
10.1.3.	Внесение изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы в части включения мероприятия по созданию ЦОПП	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Гетманская А.А.	Показатели ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы	АП
10.1.4.	Согласование функциональных зон и дизайн проекта ЦОПП, ремонт помещений	1 января 2022 г.	31 августа 2022 г.	Руководитель профессиональной образовательной организации	Дизайн проект ЦОПП, помещения ЦОПП	К
10.1.5.	Согласование инфраструктурного листа для оснащения ЦОПП, закупка оборудования	1 марта 2022 г.	31 августа 2022 г.	Руководитель профессиональной образовательной организации	Оборудованные помещения ЦОПП	К
10.1.6.	Формирование штата ЦОПП	1 марта 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Руководитель профессиональной образовательной организации	Штатное расписание ЦОПП	К
10.1.7.	Повышение квалификации (проф.мастерства) сотрудников ЦОПП	1 апреля 2022 г.	31 мая 2022 г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К
10.1.8.	Проведение инвентаризации кадровых, материально-	1 апреля 2022 г.	30 июня 2022 г.	Кондратьева О.Г.	Аналитическая справка	К

	технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего профессионального и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме					
10.1.9.	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2022г.	Руководитель профессиональной образовательной организации	Программы мероприятий	К
10.1.10.	Реализация программ непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, мастеров производственного обучения	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2022г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К
10.1.11.	Организация обучения обучающихся по программам среднего профессионального образования, сформировавших индивидуальный учебный план («индивидуальную траекторию обучения»)	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Программы обучения	К

10.1.12	Реализация программ профессионального обучения (первая профессия) для обучающихся общеобразовательных организаций	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руководители образовательных организаций	Программы обучения	К
10.1.	Создано 2 центра опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2022 г.		отчет министерства образования Иркутской области об исполнении условий соглашений	АП
10.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	АП
10.2.2.	Заключение соглашений с организациями,	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Руководители организаций,	Соглашения с организациями,	РП

	осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	
10.2.3	Согласование инфраструктурных листов для оснащения мастерских	1 марта 2022г.	30 апреля 2022г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перечень оборудования	К
10.2.4.	Закупка и установка оборудования	1 мая 2022 г.	31 августа 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Оснащенные мастерские	К
10.2.5	Повышение квалификации (проф.мастерства) сотрудников мастерских	1 апреля 2022 г.	31 мая 2022г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К

10.2.6.	Внесение изменений в программы обучения	1 июня 2022 г.	31 августа 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Актуализированные программы обучения	К
10.2.	Не менее 35 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	АП
11.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.		информационно-аналитический отчет	АП
11.1.1.	Организация обучения экспертов	1 января 2023 г.	30 марта 2023 г.			К

	демонстрационного экзамена, в том числе из числа работодателей					
11.1.2.	Разработка и утверждение программы государственной итоговой аттестации демонстрационного экзамена	1 января 2023 г.	30 марта 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Утвержденные программы и оценочные материалы	К
11.1.3.	Проведение демонстрационного экзамена в образовательных организациях	1 июня 2023 г.	1 июля 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Результаты демонстрационного экзамена	АП
11.1.4	Анализ итогов проведения демонстрационного экзамена	1 июня 2023 г.	30 августа 2023 г.	Пензин С.В.	Аналитический отчет	К
11.1.	Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, проходят аттестацию с		31 декабря 2023 г.		информационно-аналитический отчет	АП



	использованием механизма демонстрационного экзамена					
12.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	АП
12.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Соглашения с организациями, осуществляющим и образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	РП

	финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой					
12.2.3	Согласование инфраструктурных листов для оснащения мастерских	1 марта 2023г.	30 апреля 2023г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перечень оборудования	К
12.2.4.	Закупка и установка оборудования	1 мая 2023 г.	31 августа 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Оснащенные мастерские	К
12.2.5	Повышение квалификации (проф.мастерства) сотрудников мастерских	1 апреля 2023 г.	31 мая 2023г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К
12.2.6.	Внесение изменений в программы обучения	1 июня 2023 г.	31 августа 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Актуализированные программы обучения	К
12.2.	Не менее 45 мастерских оснащены современной материально-технической		31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих	отчеты организаций, осуществляющих	АП

	базой по одной из компетенций			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
13.	В Иркутской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Колосова О.А.	Информационно-аналитический отчет	АП
13.1.1.	Обновление образовательных программ профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Руководители профессиональных образовательных организаций	Программы обучения	К
13.1.2.	Формирование профессионального кадрового потенциала, отвечающего вызовам современности и будущего развития системы	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Гетманская И.А.	Статистическая и аналитическая информация	К

	профессионального образования					
13.1.	В Иркутской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		31 декабря 2023 г.		Информационно-аналитический отчет	АП
14.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	АП
14.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную	соглашения с организациями, осуществляющим и	РП

	деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	
14.2.3	Согласование инфраструктурных листов для оснащения мастерских	1 марта 2024г.	30 апреля 2024г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Перечень оборудования	К
14.2.4.	Закупка и установка оборудования	1 мая 2024 г.	31 августа 2024 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Оснащенные мастерские	К
14.2.5	Повышение квалификации (проф.мастерства) сотрудников мастерских	1 апреля 2024 г.	31 мая 202г.	Кондратьева О.Г.	Документы о повышении квалификации	К

14.2.6.	Внесение изменений в программы обучения	1 июня 2024 г.	31 августа 2024 г.	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	Актуализированные программы обучения	К
14.2.	Не менее 54 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	Отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	АП
15.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, вовлечены в различные формы наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Колосова О.А.	информационно-аналитический отчет	АП
15.1.1.	Увеличение количества специалистов, привлекаемых	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители профессиональных	Статистические отчеты	К

	в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования из числа работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики			образовательных организаций		
15.1.2.	Получение обучающимися необходимых знаний, а также на реальном примере специалистов-практиков формирование личных и профессиональных компетенций	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	К
15.1.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, вовлечены в различные формы наставничества		31 декабря 2024 г.		информационно-аналитический отчет	АП
16.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.		информационно-аналитический отчет	АП

	образования на территории Иркутской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена					
16.1.1.	Мониторинг качества подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям	1 июня 2024 г.	30 августа 2024 г.	Гетманская И.А.	информационно-аналитический отчет	К
16.1.2.	Внедрение использования современных технологий обучения и проведения аттестации	1 сентября 2024 г.	30 ноября 2024 г.	Руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	К
16.1.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Иркутской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена		31 декабря 2024 г.		информационно-аналитический отчет	АП
17.	Не менее 704 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.		информационно-аналитический отчет	АП



	повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс					
17.1.1.	Формирование регионального высокоэффективный кадрового потенциала преподавателей (мастеров производственного обучения)	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Гетманская И.А.	информационно-аналитический отчет	К
17.1.2.	Обеспечение формирования регионального пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Шелехова О.В.	информационно-аналитический отчет	К
17.1.	Не менее 704 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров		31 декабря 2024 г.		информационно-аналитический отчет	АП

	производственного обучения) сертифицированы					
18.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		31 декабря 2024 г.		информационно-аналитический отчет	АП
18.1.1.	Совершенствование организационных, финансово-экономических и методических механизмов управления профессиональными образовательными организациями	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Торунов Е.А.	Нормативные акты, методические рекомендации	АП
18.1.2.	Обновление образовательных программ среднего профессионального образования в части включения	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители профессиональных образовательных организаций	Образовательные программы	К

	практикоориентируемых компонентов					
18.1.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлений образовательных программ		31 декабря 2024 г		информационно-аналитический отчет	АП

АП – куратора проекта;

РП – руководитель проекта;

К – куратор проекта.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

## 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

## 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
			Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц				
1.	$F_{цопп} = X_i$	0	Отчет <i>Иркутской области</i> о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Руководитель органа исполнительной власти <i>Иркутской области</i> , реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
	где: $X_i$ – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки						
			Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц				
2.	$F_{мтб} = \sum_{i=1}^y X_i$	0	Отчет <i>Иркутской области</i> о реализации соглашений о	Руководитель органа исполнительной	По Российской Федерации	1 раз в год	

где:

$X_i$  – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в  $i$ -ом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации  
 $Y$  – общее число муниципальных образований, расположенных на территории *Иркутской области*

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий власти Иркутской области, реализующий государственную политику в области

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент

3.1

$$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$$

где:

$Z_i$  – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в  $i$ -ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Отчет *Иркутской области* о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий, форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО  
 Руководитель органа исполнительной власти *Иркутской области*, реализующий государственную политику в области  
 По Российской Федерации  
 1 раз в год

Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент

3.2

$$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$$

Отчет Иркутской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий,

форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО

Руководитель органа исполнительной власти Иркутской области, реализующий государственную политику в области

По Российской Федерации

1 раз в год

где:

Z<sub>i</sub> – число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена  
Z – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным  
программам среднего  
профессионального  
образования,



## 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием		54,88	58,89	58,89	172,66
1.1.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет <i>Иркутской области</i>	807 0704 5120129999 600	22,51	26,52	26,52	75,55
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Иркутской области</i>		0	0	0	0
1.13.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники		32,37	32,37	32,37	97,11
1.2.	Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки		84,57	16,97	16,97	118,51
1.2.1.	Федеральный бюджет	807 0704 512E651770 600	53,54	0	0	53,54
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Иркутской области</i>	807 0704 512E651770 600	53,54	0	0	53,54
1.2.2.	Бюджет <i>Иркутской области</i>	807 0704 512E651770 600	2,23	0	0	2,23
		807 0704 5120129999 600	16,33	16,5	16,5	49,33
		807 0705 5120229999 600	0,47	0,47	0,47	1,41

1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Иркутской области		0	0	0	0
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники		12,00	0	0	12,00
1.3.	В Иркутской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории		0	0	0	0

	<i>Иркутской области, вовлечены в различные формы наставничества.</i>					
1.3.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет <i>Иркутской области</i>		0	0	0	0
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Иркутской области</i>		0	0	0	0
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
1.4.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории <i>Иркутской области</i> , государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 704 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров		4,4	15,13	18,14	37,67

	<p>производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс); Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций <i>Иркутской области</i> внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ;</p> <p>В <i>Иркутской области</i> внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев</p>					
1.4.1.	Федеральный бюджет		0	0	0	0
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет <i>Иркутской области</i>	807 0709 5140429999 600	0,2	0,2	0,2	0,6
		807 0704 5120129999 600	4,2	14,93	17,94	37,07

1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Иркутской области		0	0	0	0
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
по муниципальным образованиям *Иркутской области*

Муниципальное образование <i>Иркутской области</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

региональный бюджет  
*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*  
консолидированный бюджет муниципального образования  
*Иркутской области*  
*из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)*