



Российская Федерация

Министерство образования Иркутской области

Управление образования администрации Киренского муниципального района

ПРИКАЗ

17.12.2021

№ 347

Киренск


Об утверждении плана («дорожной карты»)
по введению ФГОС – 2021

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план («дорожную карту») по введению в общеобразовательных организациях Киренского муниципального района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287 (приложение 1).
2. Директору МКУ «Центр развития образования» Леонтьевой Л. В.:
 - 2.1. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом («дорожной картой») по введению ФГОС – 2021.
 - 2.2. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования администрации Киренского муниципального района в разделе ФГОС – 2021.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации Киренского муниципального района:  О.И. Звягинцева



«Утверждено»: приказом управления образования администрации Киренского муниципального района от 17.12.2021 г. № 347

План («дорожная карта») введения в общеобразовательных организациях Киренского муниципального района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
1. Провести инвентаризацию МТБ школ Киренского муниципального района	Январь 2022 г.	Управление образования	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
2. Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС-2021	2021-2026 годы	Руководители ОО	Отчет
3. Проанализировать количество педагогов и их нагрузку	Январь 2022 г.- февраль 2022 г.	Управление образования ОО	Отчет
4. Спланировать курсы повышения квалификации учителей 1-9-х классов	Февраль-март 2022 г.	МКУ «Центр развития образования» ОО	Приказы, Документы о повышении квалификации
5. Провести совещания руководителей ОО по вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС- 2021	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Управление образования МКУ «Центр развития образования» Рабочая группа	Протокол Решение совещания
6. Обеспечение консультативной помощи педагогическим работникам ОО по вопросам применения ФГОС- 2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
7. Заключение договоров о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022-2027 годы	Руководители ОО	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
1. Проведение классных родительских собраний в 1-4-х классах, 5-9 –х по вопросам обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 г.	Руководители ОО	Протокол, письменное согласие
2. Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС-2021	Январь 2022 г.	Руководители ОО Рабочая группа ОО	Аналитическая справка

зачисленных до 16.07.2021 г.			
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
1. Проведение консультаций, вебинаров, семинаров, онлайн-семинаров по разработке проектов ООП НОО и ООП ООО, по внесению изменений в программы развития ОО	Январь 2022 г. – март 2022 г.	Управление образования МКУ «Центр развития образования» Рабочая группа УО	Проект ООП НОО
2. Разработать ООП НОО в соответствие с ФГОС НОО-2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022 г.	Рабочая группа ОО	Проект ООП НОО
3. Внести изменения в действующие ООП НОО и ООП ООО в части, распространяющейся на обучение обучающихся, зачисленных до 16.07.2021 г. и переведённых на обучение, в соответствии с требованиями ФГОС -2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022 г.	Рабочая группа ОО	Измененные ООП НОО и ООП ООО
4. Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа ОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
5. Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС-2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022 г.	Рабочая группа ОО	ООП ООО
6. Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа ОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
1. Приведение в соответствие программ развития ОО в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Январь-март 2022 г.	Руководители ОО	Обновленная программа развития ОО
2. Анализ действующих локальных нормативных актов ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС-2021	Март- апрель 2022	Руководители ООУправление образования МКУ «Центр развития образования» Рабочая группа УО	Аналитическая справка

3. Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты ОО, разработках новых - в соответствии с ФГОС-2021	Апрель- август 2022 г.	Управление образования Рабочая группа ОО	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом			
1. Разместить ФГОС-2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022 г.	Руководители ОО	Информация на сайте
2. Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС-2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 10 дней с момента утверждения, но не позднее 01.05.2022 г.	Руководители ОО	Информация на сайте