

«Согласовано»:

Начальник управления образования  
Администрации Киренского

Муниципального района

О.П. Звягинцева

2022г.



«Утверждаю»:

Мэр муниципального образования  
Киренский район

К.В. Свистелин

2022г.



«Дорожная карта» регионального проекта

«Модернизация школьных систем образования Иркутской области» на 2022 год

Капитальный ремонт МКОУ «СОШ п.Алексеевск»

№	Наименование мероприятия	Примерное содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственное лицо
1	Заседание политического Совета партии «Единая Россия» о реализации проекта «Новая школа» в Киренском районе	О проекте Партии, сроках, контроле по реализации	Февраль, май, август 2022 года	Мэр района Свистелин К.В., начальник Управления образования Звягинцева О.П.
2	Создание рабочей группы по проведению капитальных ремонтных образовательных организаций	Утверждение сроков и ответственных лиц по сопровождению работ по капитальному ремонту зданий МКОУ «СОШ п.Алексеевск»	Февраль - ноябрь 2022 года	Первый заместитель мэра Воробьев А.В., начальник Управления образования Звягинцева О.П.
3	Деятельность штаба «Родительский общественный контроль»	Обсуждение/утверждение Порядка работы штаба, полномочия членов штаба	Февраль - ноябрь 2022 год	Консультант УО, председатель штаба Иксанова Н.Н.
4	Информационно-просветительское сопровождение о проекте «Новая школа»	Размещение на официальном сайте Управления образования, «Центра развития образования», администрации МО и в средствах массовой информации (публикация в	Февраль - декабрь 2022 год	Администрация МО Киренский район, Директор «Центра развития образования» Леонтьева Л.В., директор школы

		газете «Ленские Зори» и др.)		
5	Организация образовательного процесса на период капитального	Перевод/размещение обучающихся МКОУ «СОШ п.Алексеевск» в приспособленные помещения Организация питания Организация подвоза детей к месту обучения Организация летней оздоровительной кампании для обучающихся МКОУ «СОШ п.Алексеевск»	Февраль - декабрь 2022 год Февраль - декабрь 2022 год Февраль - декабрь 2022 год Июнь-август 2022 год	Заместитель начальника Управления образования Зырянова С.Л. Руководитель группы питания централизованной бухгалтерии УО Агафонова М.В. Консультант УО Иксанова Н.Н. Ведущий специалист УО Роднаева О.А.
6	Разработка документации для проведения конкурентной закупки на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта здания МКОУ «СОШ п.Алексеевск»	ПСУ, извещение, обоснование НМЦК, проект контракта, требование к содержанию заявки с инструкцией по заполнению	Февраль, март 2022 год	Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий администрации Киренского муниципального района Некрасов В.Г., заместитель начальника УО (по ФХД) Поляченко М.Г., консультант УО Гурьянова И.Н., директор школы
7	Проведение конкурентной закупки на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта здания МКОУ «СОШ п.Алексеевск»	Сопровождение и проведение торгов	Март 2022 год	Начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий администрации Киренского муниципального района Некрасов В.Г.,



					заместитель начальника УО (по ФХД) Поляченко М.Г., консультант УО Гурьянова И.Н., директор школы
8	Проведение ремонтных работ	Согласно проектно-сметной документации	Май-ноябрь 2022 год	Администрация МО Киренский район, Управление образования, директор школы	Руководитель материальной группы централизованной бухгалтерии УО Клепикова И.О., заместитель начальника УО (по ФХД) Поляченко М.Г.
9	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	Проведение инвентаризации; составление списка оборудования и мебели, необходимого на замену; формирование пакета документов и подача заявки на оснащение кабинетов	Июнь 2022 год	Руководитель материальной группы централизованной бухгалтерии УО Клепикова И.О., заместитель начальника УО (по ФХД) Поляченко М.Г.	
10	Обновление 100% учебников и учебных пособий, которые нельзя в дальнейшем использовать в образовательном процессе по причине ветхости или дефектности	Анализ содержания, года выпуска учебных пособий; план обновления библиотечного фонда; составления списков литературы на заказ; заказ учебных пособий	Июнь-сентябрь 2022 год	Директор «Центра развития образования» Леонтьева Л.В., заместитель начальника УО (по ФХД) Поляченко М.Г.	
11	Обеспечение требований антитеррористической защищенности	Проведение мероприятий согласно Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов	Июль, август 2022 год	Ведущий специалист УО Курбатов Д.С., заместитель начальника УО (по ФХД) Поляченко М.Г.	

		(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"		
12	Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров, осуществляющих учебный процесс	Анализ перспективного плана прохождения курсовой подготовки и переподготовки; обновление списка потребности в прохождении курсовой подготовки	Июнь-август 2022 год	Директор «Центра развития образования» Леонтьева Л.В.
13	Взаимодействие с Министерством образования	Сдача отчетности; получение консультаций и др.	Февраль-декабрь 2022 год	Администрация МО Киренский район, Управление образования, директор школы
14	Межведомственное взаимодействие (ГПН, МВД МО Киренский, МЧС, РПН, прокуратура и др.)	Соответствие требований действующего законодательства РФ	Февраль-декабрь 2022 год	Администрация МО Киренский район, Управление образования, директор школы
15	Приемка образовательной организации после проведения работ/мероприятий	Согласно контракта и действующего законодательства РФ	Ноябрь 2022 год	Администрация МО Киренский район, Управление образования, директор школы
16	Торжественное открытие МКОУ «СОШ п.Алексеевск» после проведения капитального ремонта	Организация образовательной деятельности в здании МКОУ «СОШ п.Алексеевск»	Декабрь 2022 год	Директор школы